

შპს „ორბი-გინზა“

ქ. ბათუმში, შ.ხიმშიაშვილის ქ. #15ბ
რესტორნის საინჟინრო სამუშაოების ტენდერი



ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილე კომპანიებისათვის

ბათუმი 2018 წ.

სარჩევი

ნაწილი 1.

1. სატენდერო მოთხოვნები და ზოგადი საკითხები.....	3
2. ტენდერში მონაწილეობის პირობები	4
3. პროექტის აღწერა	5
3.1 შესავალი	5
ბ. პროექტის ზოგადი აღწერა, განხორციელების ვადები და ფართები.....	5
4. დამკვეთის ვალდებულებები.....	5
5. კონტრაქტორის ვალდებულებები	6
5.1 სატენდერო დოკუმენტებისა და საამშენებლო უბნის შემოწმება	6
5.2 საამშენებლო სამუშაოების განხორციელება და კოორდინაცია	6
5.3 კომუნიკაციების დაერთება და კომუნალური გადასახადები	7
5.4 სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი.....	7
5.5 დოკუმენტაცია / საშემსრულებლო ნახაზები	7
6. შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხი	7
7. საბანკო გარანტიები და საავანსო გადახდა	8

ნაწილი 2.

ხარჯთაღრიცხვა

ნაწილი 3.

საპროექტო დოკუმენტაცია (ჩამოთვლილთა ქვემოთ მოცემული ლინკიდან)

https://drive.google.com/drive/folders/1rXnEi0_CxtnS2t9gXb8MGQXypwF0RSdO?usp=sharing

1. სატენდერო მოთხოვნები და ზოგადი საკითხები

წინამდებარე ინსტრუქცია არ უნდა იქნეს გაგებული როგორც ოფერენტის (დამკვეთი) ხელშეკრულების დადების შესახებ წინადადება (ოფერტი);

კონტრაქტორისთვის ცნობილია და ეთანხმება იმ გარემოებას, რომ დამკვეთი გადაწყვეტილებას ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენასთან დაკავშირებით მიიღებს მხოლოდ თავისი შეხედულებისამებრ. ტენდერის მონაწილის ნებისმიერი გარემოებების გამო ვერ გამარჯვების ან/და დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში, დამკვეთი თავისუფლდება ვალდებულებისაგან დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.

მიუხედავად დამკვეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, კონტრაქტორი უარს აცხადებს ნებისმიერი მატერიალური დანახარჯის ან/და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე, რაც მას შეიძლება მიადგეს ტენდერში მონაწილეობით, წარსადგენი სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებით, ან/და იმ მოქმედების განსახორციელებლად რომელიც აუცილებელი იყო კონტრაქტორის მიერ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ტენდერის ყველა დოკუმენტში ტერმინებს: „ტენდერის მონაწილე“, „მთავარი კონტრაქტორი“, „გენერალური კონტრაქტორი“ და „კონტრაქტორი“ ერთიდაიგივე მნიშვნელობა აქვს; ტერმინები: „დამკვეთი“, „დამსაქმებელი“, „მეპატრონე“ და შპს „ორბი გინზა“ ერთსა და იმავეს ნიშნავს, ისევე როგორც - „შ.ხიმშიაშვილი 15ბ“, „პროექტი“ და „შენობა“.

- სავალდებულოა, რომ ტენდერის ყველა მონაწილემ დაათვალიეროს სამშენებლო უბანი, გაეცნოს საამშენებლო მოედნის რეალურ პირობებსა და არსებულ გარემოებებს, იმ მიზნით რომ ყველა ფაქტორი ზედმიწევნით იქნას გათვალისწინებული მონაწილეთა გაანგარიშებაში.
- სატენდერო პაკეტი უნდა ჩაბარდეს სრულად დაკომპლექტებული. ფასები შევსებული უნდა იყოს სატენდერო დოკუმენტებში წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში.
- ტენდერის მონაწილემ უნდა გაითვალისწინოს სატენდერო დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა, თუმცა სამშენებლო სამუშაოების რაოდენობების შესწავლა და გადამოწმება კონტრაქტორის რისკს და ვალდებულებას წარმოადგენს.
 - o დაუშვებელია წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
 - o იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია, რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციების განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე “სხვა სამუშაოები”
 - o თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასება) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
 - o ზემოთ მოცემული წესების და პირობების დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკვალიფიკაციას.



- ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან, შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება შემდეგი პრინციპით: სახელშეკრულებო ღირებულების ზედა ზღვარის ფარგლებში შემოწმდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა და გამოითვლება შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. სახელშეკრულებო ღირებულების ზედა ზღვარის გაზრდა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი მოითხოვს „დამატებითი სამუშაოების“ შესრულებას.

ტენდერის მონაწილის მიერ აუცილებლად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

1. “ინსტრუქცია ტენდერის მონაწილე კომპანიებისათვის” (არსებული დოკუმენტი), დამოწმებული კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერილით.
2. სატენდერო პაკეტში წარმოდგენილი შევსებული ხარჯთაღრიცხვა;
3. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (ე.წ. “ПОО”)
4. მშენებლობის წარმოების დეტალური გეგმა – გრაფიკი, შენობის თითოეული დონის დეტალიზაციით და სამუშაოთა მიმდინარეობის ურთიერთდამოკიდებულებების ჩვენებით. გრაფიკი უნდა იყოს რესურსულად დატვირთული (ტექნიკა და მუშა ხელი);
5. ფინანსური გრაფიკი (ე.წ. “Cash Flow”);
6. ქვეკონტრაქტორების ჩამონათვალი (ასეთების არსებობის შემთხვევაში)
7. ცნობა ბანკიდან კონტრაქტორის სახელზე საავანსო უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გაცემის მზაობაზე
8. ცნობა ბანკიდან კონტრაქტორის სახელზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გაცემის მზაობაზე
9. განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (გაცემული ტენდერის გამოცხადებამდე არაუმეტეს 7 კალენდარული დღის ვადაში)
10. დასტური, რომ ტენდერში მონაწილეს არ გააჩნია დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ (საგადასახადო ვალდებულებების ჩათვლით)
11. დასტური, რომ ტენდერში მონაწილეს არ იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში
12. ცნობა სასამართლოდან, რომ ტენდერის მონაწილის წინააღმდეგ არ მიმდინარეობს სამართალწარმოება
13. შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა მომსახურე ბანკების ჩამონათვალით;
14. დასტური ბანკებიდან, რომ ტენდერში მონაწილეს არ გააჩნია ვადაგადაცილებული დავალიანებები
15. დღგ-ის გადამხდელის ცნობა
16. ბოლო პერიოდის ფინანსური უწყისები (ბალანსი და მოგება-ზარალი)
17. კომპანიის საკუთრებაში მყოფი სამშენებლო ტექნიკის ჩამონათვალი
18. შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი, მსგავსი პროფილის სამუშაოებზე აქცენტირებით, სამუშაოს განხორციელების ვადების და ბიუჯეტების მითითებით.

2. ტენდერში მონაწილეობის პირობები

ტენდერი ჩატარდება ელექტრონული პლატფორმის www.tenderers.net-ის საშუალებით, სადაც გარიმართება ერთეულოვანი ვაჭრობა, ანუ მონაწილე კომპანია ტენდერის ძირითად დროში სისტემაში შეიყვანს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ღირებულებას (ფასი მითითებული უნდა იყოს დღგ-ს ჩათვლით) და ატვირთვას შესაბამის ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტს xls. ფორმატში.

3. პროექტის აღწერა

3.1 შესავალი

პროექტს ზედამხედველობს კომპანია შპს "სიემსი". ი. ჭავჭავაძის გამზ. №33; თბილისი 0179, საქართველო. ტელ.: 2240717. ტენდერის შესახებ ნებისმიერი კითხვით შეგიძლიათ მოგემართოთ წერილობით, ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით. კითხვაზე პასუხი გაიცემა კითხვის დასმიდან 2 (ორი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

ტენდერში მონაწილეებმა თავიანთ წინადადებებში უნდა გაითვალისწინონ საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო რეგულაციები და სტანდარტები (ისევე როგორც სხვა რეგულაციები და სტანდარტები, რომლებიც წარმოდგენილია სატენდერო დოკუმენტებში).

ბ. პროექტის ზოგადი აღწერა, განხორციელების ვადები და ფართობი

პროექტის სრული საამშენებლო ფართობი: 2400 მ², სადაც უნდა მოეწყოს სრული საინჟინრო სისტემები, მათ შორის:

- გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია
- ელექტრობა, სუსტი დენები და სახანძრო სიგნალიზაცია
- წყალსადენ-კანალიზაცია
- ხანძარქრობა

პროექტის განხორციელების მაქსიმალურ ვადად განსაზღვრულია 90 (ოთხმოცდათი) კალენდარული დღე.

მშენებლობის დაწყების თარიღი: არაუგვიანეს 2018 წლის 5 დეკემბერი.

პროექტის დავალების მაქსიმალურად სრულყოფილად გასაანალიზებლად, აუცილებელია განხორციელდეს ტენდერის მონაწილის ტექნიკური პერსონალის ვიზიტი საამშენებლო მოედანზე.

ვიზიტის თარიღი და დრო წინასწარ უნდა შეთანხმდეს საზედამხედველო კომპანიის შემდეგ წარმომადგენელთან: ზურაბ ჩიკვილაძე, ტელ: 599 091 011; z.chikviladze@cmc.ge

4. დამკვეთის ვალდებულებები

დამკვეთის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ვალდებულებაში შედის:

სამშენებლო მოედნისა გადაცემა კონტრაქტორისათვის

სამშენებლო ნებართვის მოპოვება შესაბამისი ადგილობრივი უწყებებისგან ყველა საჭირო ხარჯის გათვალისწინებით.

დამკვეთის ვალდებულებაში შედის დამთავრებული სამუშაოების შემოწმება, აღრიცხვა, მოცულობების გადამოწმება და შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა.

იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორის მიხედვით ვერ განხორციელდა ობიექტის ჩაბარება, კონტრაქტორმა საკუთარ თავზე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ყველა დამატებითი ხარჯის გათვალისწინებით, აგრეთვე უზრუნველყოს მხარეთა შორის შეთანხმებული პირგასამტეხლოს გადახდა.

5. კონტრაქტორის ვალდებულებები

5.1 სატენდერო დოკუმენტებისა და საამშენებლო უბნის შემოწმება

ტენდერის მონაწილე ვალდებულია შეამოწმოს საამშენებლო ობიექტი, გაეცნოს საამშენებლო უბნის ზოგად მდგომარეობას, არსებულ ან/და მომიჯნავე შენობა ნაგებობებს და შეაგროვოს ყველა ინფორმაცია რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების სწორი გაანგარიშებისა და განფასებისთვის (როგორც ეს სატენდერო დოკუმენტებშია მოთხოვნილი). თუ მის მიერ ჩატარებული შესწავლა გამოავლენს, რომ სამუშაოთა მოცემულობა საჭიროებს გარკვეულ ცვლილებებს ან/და დამატებებს, ამ საკითხების ნუსხა ხელშეკრულების ხელმოწერამდე უნდა იქნას წარმოდგენილი.

კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს სატენდერო დოკუმენტაციის დეტალური შემოწმება და შესწავლა. ნებისმიერი ნაკლოვანების ან/და შეუსაბამობის შემთხვევაში ტენდერის მონაწილემ უნდა მიმართოს დამკვეთს შესაბამისი დასაბუთებით. ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ მოთხოვნილი ნებისმიერი ცვლილება ვერ იქონიებს გავლენას ხელშეკრულების ფასსა და სამუშაოთა შესრულების დროის გრაფიკზე.

5.2 საამშენებლო სამუშაოების განხორციელება და კოორდინაცია

- სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, მათ შორის ყველა საჭირო მოსამზადებელი და საამშენებლო უბნის საორგანიზაციო სამუშაოების ჩათვლით მათ შორის: .
 - საჯარო უწყებებთან, მათ წარმომადგენლებთან, მეზობლებთან და სხვა ნებისმიერ მესამე მხარესთან ურთიერთობების კოორდინაცია, კონტრაქტორის მიერ განსახორციელებელ ნებისმიერ სამუშაოებთან მიმართებაში; ამგვარი ურთიერთობები წინასწარ შეთანხმებული უნდა იყოს დამკვეთთან ან მის წარმომადგენელთან.
 - დამკვეთის ან მისი წარმომადგენლის ინსტრუქციების შესრულება და მათი მოთხოვნის შესაბამისად, გონივრულ ვადაში საჭირო დოკუმენტებით ან/და ინფორმაციით უზრუნველყოფა.
 - კონტრაქტორი ვალდებულია აწარმოოს ყველა მიმდინარე საამშენებლო დოკუმენტაცია.
 - შემსრულებელი ვალდებულია საამშენებლო უბანზე დაიცვას შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვის სტანდარტები საქართველოს კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობით.
 - ნებისმიერი სამუშაო, რომელსაც კონტრაქტორი ახორციელებს ობიექტის საზღვრებს მიღმა მის დაწესებამდე უნდა შეათანხმოს შესაბამის უწყებებთან, მომიჯნავე ფართების ან მიწების მფლობელებთან ან მათ უფლებამოსილ წარმომადგენლებთან; საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უნდა იზრუნოს აუცილებელი ნებართვების მოპოვებაზე შესაბამისი უწყებებიდან.
- კონტრაქტორი ვალდებულია მოახდინოს ობიექტიდან საამშენებლო ნაგვისა და ნარჩენების დროული გატანა და შესაბამისი წესით გადაყრა. კონტრაქტორის ვალდებულებაა საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის მუდმივად სუფთა მდგომარეობაში შენარჩუნება.
- კონტრაქტორი ვალდებულია დამკვეთის მოთხოვნისამებრ, წარადგინოს ნებისმიერი მასალის ნიმუში.

- დამკვეთის მიერ განსაზღვრული დეფექტებისა და ნაკლოვანებების გამოსწორება.

5.3 კომუნიკაციების დაერთება და კომუნალური გადასახადები

კონტრაქტორი პასუხისმგებელია მისი სამუშაოებისთვის საჭირო კომუნიკაციების დროებით დაერთებაზე. დაერთება და მასთან დაკავშირებული ხარჯები კონტრაქტორის ვალდებულებაა. (ობიექტზე დროებითი კომუნიკაციების მიწოდება დამკვეთის ვალდებულებაა).

კონტრაქტორი ვალდებულია აწარმოოს კომუნალური გადასახადების გადახდა მთელი საამშენებლო პროცესის განმავლობაში - საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე.

5.4 სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

მშენებლობის პროგრესის გეგმა-გრაფიკი წინასწარ უნდა იქნას შემუშავებული კონტრაქტორის მიერ და უნდა წარედგინოს დამკვეთს დასამტკიცებლად.

ხელშეკრულების ხელმოწერიდან მაქსიმუმ 5 დღეში კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს განახლებული, საბოლოო, დეტალური გეგმა-გრაფიკი. გრაფიკი შესაბამისობაში უნდა იყოს ხელშეკრულების პირობებთან და დამკვეთის მოთხოვნებთან; გრაფიკი დასამტკიცებლად უნდა წარედგინოს დამკვეთს. გრაფიკიდან ჩამორჩენის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოსთხოვოს შემსრულებელს დროის კომპენსირების მიზნით დამატებითი სამუშაო ცვლის ორგანიზება.

ნებისმიერი ცვლილებების შემთხვევაში ან/და დამკვეთის მოთხოვნისამებრ, კონტრაქტორმა გონივრულ ვადაში უნდა მოახდინოს სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის განახლება;

5.5 დოკუმენტაცია / საშემსრულებლო ნახაზები

ობიექტის საბოლოო მიღება ჩაბარებამდე კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს შემდეგი დოკუმენტები:

- დოკუმენტაცია გამოყენებული მასალების შესახებ
- ხარისხის კონტროლის და ხარისხის უზრუნველყოფის დოკუმენტაცია (ტესტები, სერტიფიკატები და ა.შ. თანდართული ხარისხის სახელმძღვანელოს და მასში ასხული ფორმების მიხედვით)
- საშემსრულებლო ნახაზები

საშემსრულებლო ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნას: 2 (ორი) მარკირებული და აკინძული ეგზემპლარის სახით და ასევე ციფრულ ფორმატში ("პდფ"+"დვგ" ფაილები).

6. შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხი

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხით და უნდა შეესაბამებოდეს როგორც საქართველოში მოქმედ ხარისხის სტანდარტებს, ასევე არქიტექტურულ და ტექნიკურ ნორმებს და შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისოდ აღიარებულ ხარისხის ნორმებსა და სტანდარტებთან.

კონტრაქტორი უფლებამოსილია შეცვალოს მის მიერ გამოყენებული ტექნიკა-აღჭურვილობა, მასალები, ან სამუშაოთა შესრულების მეთოდოლოგია და ჩაანაცვლოს ისინი ხარისხობრივი მანკეებით მათი ექვივალენტური ალტერნატივებით, რომლებიც შეესაბამება მოქმედ ადგილობრივ და ევროპულ სტანდარტებს და რომლებიც წინასწარ შეთანხმებული და დამტკიცებული უნდა იქნას დამკვეთის მიერ.

7. საბანკო გარანტიები და საავანსო გადახდა

ხელშეკრულების პირობები ითვალისწინებს სრული სახელშეკრულებო ღირებულების მაქსიმუმ 30% (ოცდაათი) ავანსირებას. ავანსირება მოხდება კონტრაქტორის მიერ შესაბამისი თანხის საბანკო გარანტიის წარდგენიდან მაქსიმუმ 7 კალენდარული დღის ვადაში;

მიღებული ავანსის დაქვითვა იწარმოებს პირდაპირპროპორციულად ყოველი შესრულებული სამუშაოს აქტებიდან;

ხელშეკრულების პირობები ითვალისწინებს კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენას სრული სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

საბანკო გარანტიები (როგორც საავანსო ასევე ხელშეკრულების შესრულების) გაცემული უნდა იქნეს საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების მიერ. კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიები უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობადი.

ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადას.

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია უნდა იყოს კონტრაქტორის მიერ შეუსრულებელი ან/და არასათანადოდ შესრულებული ვალდებულებების მოთხოვნის დაკმაყოფილების წყარო. ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ვადა ერთი წლით უნდა აღემატებოდეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის ვადას. მიღება ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში მოხდება სახელშეკრულებო შესრულების გარანტიის 50%-ის ოდენობის გამოთავისუფლება, ხოლო დარჩენილი 50 % გამოთავისუფლდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების ხელმოწერის თარიღიდან ერთი წლის შემდეგ.

კონტრაქტორი ადასტურებს, რომ სატენდერო პაკეტში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ისევე როგორც სამუშაო ობიექტის დათვალიერება / შესწავლის საფუძველზე მის მიერ მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე საკმარისი ინფორმაცია მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ხასიათზე, ხარისხსა და აღწერილობაზე.

ხელშეკრულების შესრულების ვადა: 90 დღე

ხელშეკრულების შესრულების ჯამური ღირებულება: 861,940,60 აშშ დოლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

დადასტურებულია:

სამშენებლო სამუშაოების ტენდერში მონაწილე კომპანიის

უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ

ადგილი: თბილისი, ფანჯიკიძის 10. თარიღი: 22/11/2018.



უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

სახელი/გვარი

ლევან მაჭავაძე

კომპანია

სს "თერმა"

მისამართი

თბილისი, ფანჯიკიძის 10



**ამონაწერი მენარმეთა და არასამენარმეთა
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B18073746, 10/07/2018 12:16:27

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: სს თერმა

სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202363673

რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 01/09/2007

მარეგისტრირებული ორგანო: თბილისის საგადასახადო ინსპექცია

იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, გურამ ფანჯივიძის ქუჩა, №10, სართული 1

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: info@terma.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია

რეორგანიზაციამდელი სამართლებრივი ფორმა	ოპერაცია	რეორგანიზაციის შემდგომი სამართლებრივი ფორმა	თარიღი
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება	გარდაქმნა	სააქციო საზოგადოება	19/10/2015

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარიანობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

მმართველობის ორგანო

- სამეთვალყურეო საბჭო
 - თავმჯდომარე/წევრი: 01026011147, გიორგი მაჩიტაძე
 - წევრი: 01008009100, ალექსანდრე საგინაშვილი
 - წევრი: 01024000731, ივანე გაგუა

- საერთო კრება

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01006018944, ირაკლი კუკულაძე

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოდრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

-
- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საქართველოს რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
 - ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
 - ამონაწერი ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
 - კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
 - საქართველოს რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
 - თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge



ც ნ ო ბ ა

ექლავა "სს თერმა"-ს (ს/კ 202363673) მასზედ რომ შემოსავლების სამსახურის ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემების მიხედვით 22/11/2018 წლის 10:59 საათის მდგომარეობით ერიცხება სალდირებული ზედმეტობა 24064.97 ლარი.

გადასახადები	საღლო საანგარიშო პერიოდის დასასრულისთვის (მდგ.22/11/2018)				დამატებით დარიცხული თანხები, რომელიც არ არის აღიარებული	გადავადებული აღიარებული ვალდებულებები
	ძირითადი	ჯარიმა	საურავი	ზედმეტობა		
ერთიანი საბაზინო კოდი	0	0	0	24064.97	0	0
დღგ	0	0	0	0	0	0
მოგების გადასახადი	0	0	0	0	0	0
საშემოსავლო გადასახადი	0	0	0	0	0	0
მიწის გადასახადი (სასოფლო)	0	0	0	0	0	0
ქონების გადასახადი	0	0	0	0	0	0
სხვა ჯარიმები	0	0	0	0	0	0
მიწა - არასასოფლო	0	0	0	0	0	0
დღგ საბაჟო	0	0	0	0	0	0
იმპორტის გადასახადი	0	0	0	0	0	0
სხვა	0	0	0	24064.97	0	0
საურავები	0	0	0	0	0	0
სულ გადასახადები	0	0	0	24064.97	0	0
სულ ჯამი	0	0	0	24064.97	0	0

შენიშვნა:

1. დამატებით დარიცხული თანხები, რომლებიც არ არის აღიარებული შეადგენს 0 ლარს.

(საგადასახადო დავალიანება არ არის აღიარებული თუ გადახდის/გასაჩივრების კანონმდებლობით დადგენილი ვადა არ არის გასული).

2. გადავადებული აღიარებული ვალდებულებები შეადგენს 0 ლარს.

(საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტურისა; გადახდისუნარიობისას (გაკორტება, რეაბილიტაცია); საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკისა და

თარიღი: 22/11/2018

ID: 6068607, შტრიხკოდი: 3456486

განცხადების ძებნა: www.rs.ge/searchapp

ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"
მიმღები ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა

თბილისი 0114, გორგასლის ქ. 16

2 299 299





**შემოსავლების
სამსახური**

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
202363673

გადამხდელის დასახელება
სს თერმა

ხელმძღვანელი
ირაკლი კუკულაძე

გადამხდელის მისამართი
დიდუბე-ჩუღურეთი / ბელიაშვილის ქ. N #10, სართული 1

ელ-ფოსტა
ketevan.g@terma.ge

ტელეფონი
591095125

მზღვეველის შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიის ჩამორთმევის და გადახდის გადავადების/შეჩერების სხვა შემთხვევებში).

3. სსკ-ის 272-ე (საურავი) და 238-ე (საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა) მუხლების მიზნებისთვის, ერთიან სახაზინო კოდზე არსებულ ზედმეტობა/დავალიანებაში არ გაითვალისწინება მოსაკრებლებსა და ადმინისტრაციულ ჯარიმაში არსებული დავალიანება/ ზედმეტობა.

თარიღი: 22/11/2018

ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ “შემოსავლების სამსახურის”
მიმღები ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა

ID: 6068607, შტრიხკოდი: 3456486

განცხადების ძებნა: www.rs.ge/searchapp

თბილისი 0114, გორგასლის ქ. 16

2 299 299





**შემოსავლების
სამსახური**

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
202363673

გადამხდელის დასახელება
სს თერმა

ხელმძღვანელი
ირაკლი კუკულაძე

გადამხდელის მისამართი
დიდუბე-ჩუღურეთი / ბელიაშვილის ქ. N #10, სართული 1

ელ-ფოსტა
ketevan.g@terma.ge

ტელეფონი
591095125

ც ნ ბ ა

ექლავა, "სს თერმა"-ს (ს/კ 202363673) მასზე, რომ შემოსავლების სამსახურის ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემების მიხედვით სსკ-ს 158 მუხლის შესაბამისად ნებაყოფლობითი წესით რეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 01/06/2007-დან.

თარიღი: 21/11/2018

ID: 6068419, შტრიხკოდი: 3166092

განცხადების ძებნა: www.rs.ge/searchapp

ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"
მიმღები ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი | **TRESGE22**

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის" ანგარიში/სახაზინო კოდი **707017021**

თბილისი 0114, გორგასლის ქ. 16

2 299 299

info@rs.ge www.rs.ge





ც ნ ო ბ ა

სსკ-ის 71-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად საბანკო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე, შემოსავლების სამსახურის ერთიან ელექტრონულ ბაზაში 22/11/2018 10:58:22 მდგომარეობით "სს თერმა"-ს (ს/ნ 202363673) უფიქსირდება მოქმედი და დახურული საბანკო ანგარიშსწორების ანგარიშები შემდეგ ბანკებში:

ბანკის დასახელება	გახსნის თარიღი	მდგომარეობა	დახურვის თარიღი
ლიბერთი ბანკი	20/06/2016	მოქმედი	
ბაზისბანკი	17/05/2010	დახურული	19/09/2012
საქართველოს ბანკი	05/04/2016	მოქმედი	
პროკრედიტ ბანკი	22/10/2010	მოქმედი	
თიბისი ბანკი	27/09/2007	მოქმედი	
ბანკი რესპუბლიკა	19/11/2014	დახურული	06/06/2017
ტერაბანკი	12/01/2007	დახურული	18/09/2012

თარიღი: 22/11/2018

ID: 6068427, შტრიხკოდი: 3262017

განცხადების ძებნა: www.rs.ge/searchapp

ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"
მიმღები ბანკი-სახელმწიფო საზინა

თბილისი 0114, გორგასლის ქ. 16

2 299 299





ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
პროკრედიტ ბანკი, ა.ღ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

სს თერმას (ს/კ N 202363673)
დირექტორს
ირაკლი კუკულაძეს

თბილისის ფილიალი №1

აუტორი : ნინო ჭუმბურიძე
ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1278)
ფაქსი : +995 32 2202223
ელ-ფოსტა : n.chumburidze@procreditbank.ge
თარიღი : 22.11.2018

თქვენი მ/წლის 21 ნოემბრის წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სს თერმას (ს/კ N 202363673) როგორც მსესხებელს 21/11/2018-ის მდგომარეობით სს პროკრედიტ ბანკში ვადაგადაცილებული დავალიანება არ გააჩნია.

პატივისცემით,

სს „პროკრედიტ ბანკი“, საქართველო

ფილიალის მმართველის მოადგილე
მრჩეველი

ბეჟა ბიბილაშვილი

საშუალო ბიზნესის კლიენტთა

ნინო ჭუმბურიძე

3520

სს "თერმა" ს/კ 202363673 Cash Flow												
(თვეების მიხედვით ლარებში)												
	Jan.18	Feb.18	Mar.18	Apr.18	May.18	Jun.18	Jul.18	Aug.18	Sep.18	Oct.18	Total 2018	
ფული პერიოდის დასაწყისში	331 035	423 945	121 282	72 329	117 892	145 385.73	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	331 035	
შეზღვევითი გადასახადებიდან	168 284	257 097	414 690	436 016	470 621	981 615.74	613 086.86	840 534.13	513 683.13	618 425.97	5 314 056	
სხვა შემოსავალი	352 126	114 541	80 923	155 103	184 275		207 409.00	355 844.96	84 875.26	539 499.18	2 025 596	
სულ გაყიდვები	520 411	371 638	445 613	591 121	654 896	981 615.74	820 495.86	1 197 379.11	598 558.39	1 157 924.55	7 339 652	
სულ ხელისაწვდომი ფული	851 446	795 583	566 895	663 450	772 788	1 127 001.47	888 504.53	1 570 307.22	677 005.12	1 193 482.55	7 670 687	
გასახდები												
მიწოდებულზე გადახდილი თანხები (ბარ. საშ.)	7 258	8 461	25 485	1 019	1 092	1 892.69	2 867.89	73 836.07			121 911	
მიწოდებულზე გადახდილი თანხები (ბარ.ს.)			15 580	14 860					37 992.00		68 432	
მიწოდებულზე გადახდილი თანხები (პროდ.) ადვ.	37 227	36 596	104 936	99 467	112 287	92 902.04	178 422.56	149 844.09	61 287.15	104 488.07	977 457	
მიწოდებულზე გადახდილი თანხები (პროდ.) იმპ.	287 769	517 406	294 363	207 273	750 278	14 216.43	420 814.29	860 067.42	322 348.06	631 111.54	4 305 647	
რემონტის (მომსახურების) ხარჯები	1 596	144	952	1 601	1 008	68.50	687.00	1 777.50	2 400.00	3 997.50	14 231	
პროცენტების ხარჯები	49 651	53 679	67 356	82 903	92 987	196 370.10	76 877.00	98 039.47	29 545.00	96 456.62	843 864	
დაზღვევა	3 274		1 637	1 637	3 329		1 692.00	1 978.00	1 974.00	1 974.00	17 495	
საბანკო სესხების	5 610	8 910	31 520	28 170	43 083	49 550.00	83 488.00	132 000.83	34 010.53	69 384.28	485 726	
ტრანსპორტისა და შენობის ხარჯები	17 927	9 081	20 335	15 941	15 089	7 108.98	23 502.18	1 224.20	1 697.42	22 390.01	133 696	
მიწოდების სხვა ხარჯები												
კომუნალური ხარჯი და კომუნიკაცია	1 920	2 038	1 863	3 134	2 496	1 926.56	2 879.42	2 297.28	911.96	1 434.42	20 300	
სამეურნეო ხარჯი			540			360	485.00				1 385	
საიჯარო კაპი / ლოჯინგი	4 660	10 533	7 497		10 942		5 460.00	5 460.00	6 462.31	5 760.00	56 774	
საერთო საფასე ხარჯი	243	100	1 110	135	1 501	316.55	635.86	366.40			4 407	
საკანცელარიო ხარჯი	22						1 212.50	55.00			1 349	
საქონლის შეძენა										350.00	350	
პროცენტული მომსახურება	146				467	279.24	105.00	560.08	67.78	218.61	1 844	
მარ. ფუნქციონირება ხარჯი				4 395	1 800	314.13	38 946.85				45 456	
მეზღვევითი ხარჯები	1 920	1 201	2 156	1 287	3 029	3 381.00	3 447.00	5 193.00	3 550.00	4 709.00	29 872	
კომპიუტერის ხარჯები				279			86.27				367	
სამართლებრივი გადასახადები	1 675	961	2 283	2 168	1 122	2 286.86	1 135.98	1 750.15	2 757.20	1 640.65	17 780	
სამშენსაჯლო გადასახადი												
სამშენსაჯლო გადასახადი დივიდენდის												
გადახდილი დედა												
ფუნქციონირების დედა												
მიწების და უძრავი გადასახადი												
სხვა გადასახადები	42 062	82 170	4 464	71 200	7 530	211 537.18	150 915.00	66 923.25	99 560.43	215 377.87	951 740	
სამსპ. ხარჯები	425	364	857	447	1 799	1 550.82	2 423.95	1 064.95	702.01	558.57	10 192	
განმედიების ხარჯები	78	452	247		17		469.45		86.75		1 351	
მედიკამენტების ხარჯები	6 118	5 117	15 532	4 085	9 630	7 200.00	5 535.00	18 668.30	6 096.87	4 297.89	82 281	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	211	1 428		326	207	478.90		306.90	348.45	557.33	3 863	
სხვა საერთო ხარჯები	561	172	95	287	3 249	3 984.82	1 084.01	672.65	456.37	1 012.51	11 574	
სულ საბიზნესო გადასახადები	469 752	738 812	598 808	540 614	1 063 303	594 764.80	1 003 085.44	1 422 173.81	612 603.69	1 185 427.87	8 209 344	
ფული ბიზნესიდან	50 659	(367 175)	(153 195)	50 507	(408 407)	386 850.94	(182 589.58)	(224 794.70)	(14 045.30)	(7 503.32)	(869 693)	
არასაბიზნესო შემოსავალი - გასახდები												
სესხი		67 397	105 200		563 615	628 096.00	595 925.00				1 960 233	
გაყიდული სესხის და პროცენტის დაბრუნება						86 500.00					86 500	
დამფუძნებლის შენატონები												
დადებითი საკუროს სხვაობა		710	701	273	1 275	71.35	966.18	7 765.12	916.29	1 214.25	13 892	
სხვა არასაბიზნესო შემოსავალი	50 000										50 000	
სესხის პრიორიტი თანხა	5 717	2 619	3 954	127 642	1 178 042.50	103 367.31	71 765.11	28 104.30	11 501.40	1 532 713	9 744	
სესხის პროცენტები		296	284	336		5 235.01	3 139.06			453.60	9 744	
სხვა სესხები												
უარყოფითი საკუროს სხვაობა	2 032	681	1 374	928	1 347	852.85	779.84	2 547.63	1 655.42	2 315.78	14 513	
სხვა არასაბიზნესო გასახადი												
დევიდენდები												
საბიზნესო ფული პერიოდის ბოლოს	92 910	(302 663)	(48 953)	45 563	27 494	(77 377.06)	304 919.44	(294 481.38)	(42 888.73)	(20 559.85)	(316 037)	
კუმულატიური ფული პერიოდის ბოლოს	423 945	121 282	72 329	117 892	145 386	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	14 998.15	14 998	
კუმულატიური ფული პერიოდის ბოლოს	423 945	121 282	72 329	117 892	145 386	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	14 998.15	14 998	
სლარი	856	2 258	1 756	2 813	2 810	1 818.06	66 588.62	2 636.29	2 731.66	7 460.30	-	
ბანკი (ლარი)	286 236	5 006	39 641	113 571	140 800	36453.26	100949.86	67970.09	31541.41	203.5	-	
ბანკი (ევრო)	136 375	114 541	30 932		1 725	28385.14	202209.93	2.06			-	
საქონლარსი	478	(522)		1 508	51	1352.21	3179.7	7838.29	1284.93	7334.35	-	

სს "თერმა" ს/კ 202363673 Cash Flow												
(თვეების მიხედვით ლარებში)												
	Jan.18	Feb.18	Mar.18	Apr.18	May.18	Jun.18	Jul.18	Aug.18	Sep.18	Oct.18	Total 2018	
ფული მერიდიანის დასაწყისში	331 035	423 945	121 282	72 329	117 892	145 385.73	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	331 035	
შეზღვევითი გადახდებიდან	168 284	257 097	414 690	436 018	470 621	981 615.74	613 086.86	840 534.13	513 683.13	618 425.37	5 314 056	
სხვა შემოსავალი	352 126	114 541	30 923	155 103	184 275		207 409.00	556 844.98	84 875.26	539 499.18	2 025 596	
სულ გაყიდვები	520 411	371 638	445 613	591 121	654 896	981 615.74	820 495.86	1 197 379.11	598 558.39	1 157 924.55	7 339 652	
სულ ხელმისაწვდომი ფული	851 446	795 583	566 895	663 450	772 788	1 127 001.47	888 504.53	1 570 307.22	677 005.12	1 193 482.55	7 670 687	
გასვლები												
მიწოდებულზე გადახდილი თანხები (მირ.საშ.)	7 258	8 461	25 485	1 019	1 092	1 892.69	2 867.89	73 836.07			121 911	
მიწოდებულზე გადახდილი თანხები (მომს.)			15 580	14 860					37 992.00		68 432	
მიწოდებულზე გადახდილი თანხები (პროდ.) ადვ.	37 227	36 596	104 936	99 467	112 287	92 902.04	178 422.56	149 844.09	61 287.15	104 488.07	977 457	
მიწოდებულზე გადახდილი თანხები (პროდ.) იმპ.	287 769	517 406	294 363	207 273	750 278	14 216.43	420 814.29	860 067.42	322 348.06	631 111.54	4 305 647	
რემონტის (მომსახურების) ხარჯები	1 596	144	952	1 601	1 008	68.50	687.00	1 777.50	2 400.00	3 997.50	14 231	
მომსახურების ხარჯები	49 651	53 679	67 356	82 903	92 987	196 370.10	76 877.00	98 039.47	29 545.00	96 456.62	843 864	
დახარჯვა	3 274		1 637	1 637	9 329		1 692.00	1 978.00	1 974.00	1 974.00	17 495	
საქონლის შესრულება	5 610	8 910	31 520	28 170	43 083	49 550.00	83 488.00	132 000.83	34 010.53	69 384.28	485 726	
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	17 827	9 081	20 335	15 941	15 089	7 108.98	23 502.18	1 224.20	1 697.42	22 390.01	133 696	
მარცვების სხვა ხარჯები												
კომუნალური ხარჯი და კომუნიკაცია	1 920	2 038	1 863	3 134	2 496	1 326.56	2 879.42	2 297.28	911.36	1 434.42	20 300	
სამკურნო ხარჯი			540		360		485.00				1 385	
საერთო კირა / ლოჯინგი	4 660	10 533	7 497		10 942		5 460.00	5 460.00	6 462.31	5 760.00	56 774	
საერთო საფასურ ხარჯი	243	100	1 110	135	1 501	316.55	635.36	366.40			4 407	
საქონლის ხარჯი	22						1 212.50	55.00			1 349	
საქონლის შეძენა										350.00	350	
პროცესული მომსახურება	146				467	279.24	105.00	560.08	67.78	218.61	1 844	
მარკეტინგული ხარჯი				4 395	1 800	314.13	38 946.85				45 456	
მედიაციური ხარჯი	1 920	1 201	2 156	1 287	3 029	3 381.00	3 447.00	5 193.00	3 550.00	4 709.00	29 872	
კომპიუტერის ხარჯები				279				88.27			367	
სამართლებრივი გადახდილი გადასახადები	1 675	961	2 283	2 168	1 122	2 286.86	1 135.98	1 750.15	2 757.20	1 640.65	17 780	
საშენიანო გადასახადი											-	
საშენიანო გადასახადი დივიდენდის											-	
გადახდილი დღე											-	
ფულადპირის დღე											-	
მომსახურების და ქონების გადასახადი											-	
სხვა გადასახადები	42 062	82 170	4 464	71 200	7 530	211 537.18	150 915.00	66 923.25	99 560.43	215 377.87	951 740	
სამსო ხარჯები	425	364	857	447	1 799	1 550.82	2 423.95	1 064.95	702.01	558.57	10 192	
განვადების ხარჯები	78	452	247		17		489.45		86.75		1 351	
მედიაციური ხარჯები	6 118	5 117	15 532	4 085	9 630	7 200.00	5 535.00	18 668.30	6 096.87	4 297.89	82 281	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	211	1 428		326	207	478.90		306.90	348.45	557.33	3 863	
სხვა საერთო ხარჯები	561	172	95	287	3 249	3 984.82	1 084.01	672.65	456.37	1 012.51	11 574	
სულ საშენიანო გადასახადები	469 752	738 812	598 808	540 614	1 063 303	594 764.80	1 003 085.44	1 422 173.81	612 603.69	1 165 427.87	8 209 344	
ფული მერიდიანის დასაწყისში	50 659	(367 175)	(153 195)	50 507	(408 407)	386 850.94	(182 589.58)	(224 794.70)	(14 045.30)	(7 503.32)	(869 693)	
არს. საწარმოო შემოსავლ - გასვლები												
სესი		67 397	105 200		563 615	628 096.00	595 925.00				1 960 233	
გაყიდული სესის და პროცენტის დაბრუნება						86 500.00					86 500	
დაბრუნებული სესის შენახვები											-	
დადებითი საკურსო სხვაობა		710	701	273	1 275						13 892	
სხვა არსაპროცენტული შემოსავალი	50 000					71.35	966.18	7 765.12	916.29	1 214.25	50 000	
სესის ძირითადი თანხა	5 717	2 619	3 954	127 642	1 178 042.50	103 367.31	71 765.11	28 104.30	11 501.40	1 532 713	9 744	
სხვა სესები	296	284	336			5 235.01	3 139.06			453.60	-	
ფარულითი საკურსო სხვაობა	2 032	681	1 374	928	1 347	852.85	779.84	2 547.63	1 655.42	2 315.78	14 513	
სხვა არსაპროცენტული გასვალი											-	
დივიდენდები											-	
საბიუჯეტო ფული მერიდიანის მოლოს	92 910	(302 663)	(48 953)	45 563	27 494	(77 377.06)	304 919.44	(294 481.38)	(42 888.73)	(20 539.85)	(316 037)	
კუმულატიური ფული მერიდიანის მოლოს	423 945	121 282	72 329	117 892	145 386	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	14 998.15	14 998	
კუმულატიური ფული მერიდიანის მოლოს	423 945	121 282	72 329	117 892	145 386	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	14 998.15	14 998	
სალარო	856	2 258	1 756	2 813	2 810	1 818.06	66 588.62	2 636.29	2 731.66	7 460.30	-	
ბანკი (ლარი)	286 236	5 006	39 641	113 571	140 800	36 453.26	100 949.86	6 7970.09	31 541.41	203.5	-	
ბანკი (ვალუტა)	136 375	114 541	30 932		1 725	28 385.14	202 209.93	2.06			-	
საქონლანაირი	478	(522)		1 508	51	1 352.21	3 179.7	7 838.29	1 284.93	7 334.35	-	

ქვეკონტრაქტორები:

1

შპს „ნეოტექი“

ქ. თბილისი, ბობუას ქ. #4

+995 32 251 88 81

2

შპს ელექტრო სერვისი

თბილისი. კ. ქუთათელაძის ქ. 8

ტელ: 239 35 50

მსგავსი პროექტების ჩამონათვალი

კომპანია	თემა	თანხა	ვალუტა
შპს სასტუმრო თელავი	გათბობა-გაგრილება- სანტექნიკის შესყიდვა მონტაჟი	1,450,000	GEL
შპს ინსი	გათბობა-გაგრილება- სანტექნიკის შესყიდვა მონტაჟი	1,350,000	GEL
შპს სატრაპეზო	გათბობა-გაგრილება- სანტექნიკის შესყიდვა მონტაჟი	232,742	EUR
შპს გუდაური სქი რესორთ	გათბობა-გაგრილების შესყიდვა და მისი მონტაჟი	292,275	GEL
შპს პროდაქშენ სფეის	გათბობა-გაგრილება- ვენტილაციის შესყიდვა მონტაჟი	98,086	USD

დამატებითი ინფორმაცია

სხვა ინფორმაციის წარმოდგენა შეგვიძლია მოთხოვნის შემთხვევაში პროექტის დაწყებამდე.

შენიშვნა

განფასებაში წყალგაყვანილობის შითხე არეული იყო ფორმულები და ვერ გავასწორე ფროთექშენის გამო, ამიტომ სრული ხარჯთაღრიცხვაში შევცვალე მითითებული უჯრა.