

სარემონტო სამუშაოები და ფინანსური გრაფიკი																					
N	აღწერა	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე							
		1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა				
1	თეთრი კარკასი	324442.96																			
2	მოპირკეთება							301855.4													
3	კარები					104646.39															
4	ფასადი	306110.12																			
	ჯამური ღირებულება:																	1,037,054.87			

შპს დანი ქონსტრაქშენი
დირექტორი
ნიკოლოზ კეცხოველი

